DOSSIER DE FINALISATION COMMERCIALE

FasoLink

État des travaux, sécurité, exploitation et actions avant livraison

Marketplace de produits électroniques au Burkina Faso

DÉCISION À RETENIR

Les pages publiques répondent, mais le dernier build Pages de main et les tests CI Firebase sont en échec. La livraison commerciale complète n'est pas prête : les comptes, les règles, le paiement, les textes légaux et les données de production doivent être validés.

Version actualisée | 7 novembre 2026

1. Situation actuelle

Ce qui est en place, ce qui est vérifié et ce qui reste à prouver.

Domaine	État du code / de la démonstration	État de clôture
Application	Commit 3a39d18 poussé sur origin/main; améliorations clavier, recherche instantanée et contrastes des couleurs en attente d'authentification Wrangler pour déployer. Le Worker publié reste à la version fe8d8a5c-d309-474c-b74f-e67ea4edb682 (commit 0ac8537); les routes principales répondaient HTTP 200 sur ce Worker au contrôle précédent.	Accessibilité non publiée
Build Pages	Le dernier résultat consulté pour Pages concernait le commit 3328929 et était Failure. Le résultat du push plus récent 8232cb6 n'a pas encore été vérifié dans Pages.	Pipeline à réparer ou Pages à abandonner
Règles	Workflow Firebase 41238891242 échoué dans l'étape de tests; logs détaillés non accessibles.	Règles non validées par tests
Paiement	Aucun secret sur le Worker applicatif; pas de clé CinetPay ni compte service configuré.	Pas de transaction réelle testée
Cron	Secret présent sur le Worker cron, absent côté API; POST sans authentification renvoie 401.	Expiration automatique bloquée
Photos et documents	Règles Storage présentes; activation actuelle du bucket à confirmer.	État et coût à vérifier
Textes légaux	Identité éditeur, adresse, email et responsable de publication à compléter.	À faire avant ouverture
Protection trafic	Limiteur en mémoire, local à chaque isolate; Firebase Auth direct n'y passe pas.	Protection globale à configurer

Contrôles techniques

ESLint, TypeScript et le build de production ont réussi le 7 novembre. Le commit 3a39d18 est poussé sur origin/main, mais son déploiement est bloqué car Wrangler n'est pas authentifié; le Worker public reste à la version précédente fe8d8a5c-d309-474c-b74f-e67ea4edb682. Les routes principales répondaient HTTP 200 sur cette ancienne version. Contrastes calculés des tokens de texte sur fonds clairs : rouge 4,66:1 sur crème, vert 4,81:1 sur crème et en bouton à texte blanc, doré foncé 4,93:1 sur crème. Le repère global de focus atteint aussi 4,93:1. Le lien Passer au contenu principal et les descriptions ARIA de la palette sont ajoutés. La recherche instantanée expose sa boîte de dialogue, enferme la navigation Tab, rend le focus au déclencheur et respecte la préférence de mouvement réduit. Ces changements ne sont pas encore publics; les calculs ne remplacent pas une vérification de contraste de chaque écran ni un essai avec lecteur d'écran. Le contrôle HTTP ne valide pas les parcours connectés ni les écritures Firebase. Le test local Firestore/Storage s'est arrêté faute de Java 21; le workflow GitHub a ensuite échoué dans son étape de test.

Conclusion

FasoLink peut être montré comme démonstration. Ne pas encore annoncer une mise en production commerciale prête à encaisser ni une sécurité certifiée.

2. Ce qui peut être fait côté technique

Travaux réalisables dans le dépôt, sans accès aux comptes ni paiement fournisseur.

Action technique	Avancement / résultat
Tests Firebase	Workflow ajouté; premier run échoué dans l'étape de tests. Cause à lire dans les journaux protégés par les droits du dépôt.
Documentation de sécurité	Les limites réelles du rate limiter et les vérifications encore manquantes sont décrites sans prétendre à une certification.
Configuration sûre	Exemples de configuration corrigés : URL locale en développement, secret cron vide par défaut, pas de domaine client supposé.
Worker cron	Le dernier déploiement observé date du 14 septembre; il ne contient pas la cible modifiée depuis. Le POST API reçoit 401 sans secret côté application.
Données de démonstration	Le script npm run seed injecte 9 boutiques toutes catégories, avec abonnements factices actifs. À ne pas lancer sur la base de production.
Pages Cloudflare	Le dernier build observé sur le commit 3328929 était en échec. Le résultat Pages après les pushs 5ea6748, dff3acc, c8fbd80 et 8232cb6 n'a pas été consulté; la synchronisation reste à vérifier.
Révision UI	Palette et surfaces centralisées, Geist avec Sora, focus clavier, boutons à états, badges sémantiques. Catalogue : filtres tactiles, annonces accessibles et mouvements réduits. Connexion/Inscription : critères accessibles et chargement annoncé. Espace vendeur : placeholders et commandes tactiles. Profil : favoris avec états accessibles. Vitrine : avis tactiles et galerie au clavier. Fiche produit : retour Boutiques et contact contextualisé. Mes boutiques : filtres et synchronisation directe des vitrines, produits et licences. Inscription boutique : libellés explicites, progression accessible, photos JPG/PNG/WebP de moins de 5 Mo contrôlées avant envoi, limites de texte et mouvement réduit. Vérification : statuts en direct, reprise en cas d'erreur et justificatifs contrôlés. Pages hors connexion/404 : reprise au retour du réseau. Shell global : skeleton de chargement et secours page/layout. Palette de commandes clavier `Ctrl/■ + K`, recherche accent-insensible, destinations filtrées selon session et claim Super Admin. Les animations communes du menu, de la barre mobile, des panneaux, de l'invite d'installation et de sortie du splash respectent aussi `prefers-reduced-motion`. Le focus clavier, le lien de saut, les descriptions ARIA de la palette, le comportement clavier de la recherche instantanée et les couleurs à contraste renforcé sont poussés dans le commit 3a39d18, en attente de déploiement.
Dossier client	PDF de livraison actualisé avec les versions différentes, les tests réellement lancés, les coûts à confirmer et les étapes de recette.

Actions nécessitant les comptes du client

Le choix de l'adresse officielle, l'attribution du rôle Super Admin, les clés CinetPay/Firebase, l'activation de Storage et l'approbation d'un éventuel budget ne peuvent pas être inventés ou remplacés par du code local. Ces opérations doivent être faites par une personne autorisée dans les comptes correspondants.

Secrets : règle de sécurité

Ne jamais envoyer une clé API, une clé privée Firebase ou un secret cron dans WhatsApp, une capture ou ce PDF. Les saisir directement dans Cloudflare/Firebase par un opérateur autorisé.

3. Blocages avant commercialisation

Ordre conseillé pour éviter une mise en production incomplète.

Priorité	Action	Qui
P0	Choisir l'adresse officielle : Worker actuel ou domaine du client; Pages et Worker n'ont pas la même version.	Client
P0	Obtenir les logs du run Firebase en échec, corriger et relancer les tests; comparer ensuite les règles actives au dépôt.	Technique
P0	Réparer le build Pages si cette adresse est choisie; sinon confirmer le Worker comme domaine canonique et traiter Pages comme ancienne version.	Client + technique
P0	Finaliser mentions légales, éditeur, adresse, contact et relecture de la confidentialité.	Client
P0	Vérifier/activer Storage après accord sur le budget, publier ses règles et tester photos publiques et justificatifs privés.	Client + technique
P0	Ajouter les secrets nécessaires dans Cloudflare et vérifier qu'ils ne sont pas exposés au navigateur.	Client + technique
P0	Tester les rôles visiteur, vendeur et Super Admin avec des comptes séparés, autorisations et refus compris.	Client + technique
P0	Faire une recette CinetPay : paiement accepté/refusé/annulé, notification répétée, montant invalide et boutique suspendue.	Client + technique
P0	Mettre le même CRON_SECRET côté API et cron, redéployer le cron depuis sa configuration à jour, puis tester une expiration.	Client + technique
P1	Désactiver le seeding démo en production et vérifier/supprimer les données de démonstration dans Firestore.	Technique + client
P1	Configurer une protection Cloudflare adaptée aux requêtes exposées; le compteur mémoire actuel n'est pas global.	Compte Cloudflare
P1	Faire la recette sur vrais téléphones, tablettes et ordinateurs, puis valider les textes, contenus et contacts de support.	Client + technique

Contrôle des coûts

Les postes possibles sont : frais de transaction CinetPay, stockage et trafic Firebase, options Cloudflare, nom de domaine éventuel, maintenance et relecture juridique. Le montant exact dépend des comptes et du contrat du client; aucun tarif fournisseur n'est inventé ici.

4. Budget d'exploitation et réception

Distinguer les dépenses fournisseur du prix de conception et de maintenance.

Poste	Ce qui peut être facturé	À confirmer
CinetPay	Commission par transaction, délais et conditions de remboursement.	Contrat marchand
Firebase Storage	Stockage, téléchargements et bande passante selon consommation.	Forfait, budget et alertes
Cloudflare	Workers, trafic et protections supplémentaires selon le plan.	Compte et limites
Domaine	Achat/renouvellement si le client choisit un domaine personnalisé.	Nom et prix annuel
Maintenance	Mises à jour, surveillance, assistance et corrections convenues.	Contrat séparé
Juridique	Relecture des conditions, confidentialité et obligations locales.	Prestataire choisi

Critères de réception

1. Le client confirme l'adresse et les contenus.
2. Les tests Firebase passent et les règles actives sont comparées au dépôt.
3. Le Super Admin, le vendeur et le visiteur ont les accès attendus.
4. Photos et documents fonctionnent avec les bonnes permissions.
5. Le paiement et le cron ont été testés avec les secrets réels.
6. Les contrôles mobiles, tablettes et desktop sont terminés.
7. Le procès-verbal, les contacts de support et les accès sont remis de manière sécurisée.

Décision de livraison

Démonstration en ligne : oui. Livraison commerciale : pas encore. Le build Pages et le workflow des règles Firebase sont en échec; paiement, cron, Storage, textes légaux, données de production et tests sur appareils restent à clôturer. La liste de blocages ne se limite donc pas à huit éléments.

Pour FasoLink	Pour le client
Nom : _____	Nom : _____
Date : _____	Date : _____
Signature : _____	Signature : _____